



**CAPITULO V**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PGIRS**

## CAPITULO V

### 5. Cronograma

En el cronograma se debe indicar las actividades generales y específicas de cada proyecto, el tiempo en que se llevará a cabo y el responsable de cada actividad general y específica, indicando el horizonte en el cual se desarrollarán (corto, mediano y largo plazo). En la medida de lo posible, las acciones prioritarias deberán gestionarse en los dos primeros años de ejecución del PGIRS.

Tabla 5-1 Cronograma – PGIRS

PROGRAMAS/PROYECTOS/ ACTIVIDADES	RESPONSABLE	HORIZONTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CORTO PLAZO			MEDIANO PLAZO			LARGO PLAZO					
					HORIZONTE DE PGIRS (AÑOS)											
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo</b>	AMBIENTAR S.A. E.S.P.	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	Inmediata	31/12/2028	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ
P1-1 Fortalecimiento administrativo de la empresa prestadora del servicio de aseo.	AMBIENTAR S.A. E.S.P.	CORTO PLAZO	Inmediata	31/12/2017	Ⓡ	Ⓡ										
Realizar el estudio de la reestructuración administrativa	AMBIENTAR S.A. E.S.P.	CORTO PLAZO	Inmediata	30/06/2017	Ⓡ	Ⓡ										
Estructurar el estudio de costos y tarifas acorde al nuevo marco tarifario que expida la CRA	AMBIENTAR S.A. E.S.P.	CORTO PLAZO	Inmediata	31/03/2017	Ⓡ	Ⓡ										
P1-2 Fortalecimiento técnico y operativo de la empresa prestadora del servicio de aseo.	AMBIENTAR S.A. E.S.P.	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2016	31/12/2028		Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ
Actualización del Programa de prestación del servicio público de aseo, acorde a los lineamientos establecidos en la Resolución No. 288 de abril 27 de 2015 emitida por el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT.	AMBIENTAR S.A. E.S.P.	CORTO PLAZO	Inmediata	31/03/2017	Ⓡ	Ⓡ										
Implementación del programa de prestación del servicio público de aseo.	AMBIENTAR S.A. E.S.P.	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ
<b>2. Programa de recolección y transporte de residuos sólidos</b>	AMBIENTAR S.A. E.S.P.	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	31/12/2028		Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ
P2-1 Rediseño de macro y micro rutas	AMBIENTAR S.A. E.S.P.	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	31/12/2028		Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ
Identificación de las macro y micro rutas actuales, en lo posible georreferenciadas.	AMBIENTAR S.A. E.S.P.	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/12/2017		Ⓡ										

PROGRAMAS/PROYECTOS/ ACTIVIDADES	RESPONSABLE	HORIZONTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CORTO PLAZO					MEDIANO PLAZO				LARGO PLAZO			
					HORIZONTE DE PGIRS (AÑOS)												
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Evaluación de las macro y micro rutas actuales.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/12/2017		Ⓜ											
Replanteo del ruteo actual de las macro y micro con objeto de incorporar las rutas de recolección selectiva y mejorar los tiempos de recorrido, disminuir los tiempos muertos y aumentar el área de cobertura.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	31/12/2028		Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
P2-2 Modernización y/o adecuación de los equipos empleados en la prestación del servicio de aseo.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	31/12/2028		Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Diagnóstico de las condiciones actuales de los equipos que se emplean en la prestación del servicio de aseo.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/12/2017		Ⓜ											
Reparación de los equipos que presenten averías.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/12/2017		Ⓜ											
Mantenimiento preventivo de los equipos.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	31/12/2028		Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Adquisición de nuevos equipos en concordancia con los avances tecnológicos, y técnicos que ofrece el mercado.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	LARGO PLAZO	01/01/2018	31/12/2028			Ⓜ				Ⓜ				Ⓜ		
Seguimiento y actualización del proyecto.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	31/12/2028		Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
<b>3. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas</b>	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2016	31/12/2028	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
P3-1 Rediseño de macro y micro rutas de barrido para la optimización del área atendida actual y el aumento de la cobertura del componente	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2016	31/12/2028		Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Identificación de las macro y micro rutas de barrido y limpieza de áreas públicas actuales, Georreferenciadas.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/12/2017		Ⓜ											
Replanteo del ruteo actual de las macro y micro rutas de barrido y limpieza de áreas públicas con objeto de mejorar los tiempos de recorrido y aumentar el área de cobertura.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/06/2017		Ⓜ	Ⓜ										
Compra de equipamiento necesario para dar continuidad a la prestación del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
<b>4. Programa de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas</b>	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	Inmediata	30/12/2028	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
P4-1 Implementar el componente del Corte de césped y poda de árboles	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	Inmediata	30/12/2028	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Catastro de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda	Alcaldía Municipal	CORTO PLAZO	Inmediata	30/12/2016	Ⓜ												
Catastro de áreas públicas que serán objeto de corte de césped	Alcaldía Municipal	CORTO PLAZO	Inmediata	30/12/2016	Ⓜ												
Implementación programa de Corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ

PROGRAMAS/PROYECTOS/ ACTIVIDADES	RESPONSABLE	HORIZONTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CORTO PLAZO					MEDIANO PLAZO				LARGO PLAZO			
					HORIZONTE DE PGIRS (AÑOS)												
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>5. Programa de lavado de áreas públicas</b>	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/12/2016	30/12/2027	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	
P5-1 Diseño e implementación del proyecto de lavado de áreas públicas en conformidad con el decreto 2981 de 2013.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/12/2016	30/12/2027	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	
Catastro de puentes y áreas públicas objeto de lavado	Alcaldía Municipal	CORTO PLAZO	Inmediata	30/12/2016	(R)												
Implementación programa de lavado de puentes y de áreas públicas	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		(R)											
<b>6. Programa de Aprovechamiento</b>	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	
P6-1 Desarrollo de actividades de sensibilización, comunicación e información mediante talleres estructurados a grupo específicos de la población.	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	
Diseño y ejecución del manual de buenas prácticas en el manejo integral de residuos sólidos.	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/06/2017		(R)											
Talleres y charlas para fortalecer el conocimiento y la capacidad sobre la reducción y reutilización de los residuos sólidos, así como la responsabilidad compartida del detrimento ambiental de los sectores vulnerables por la disposición inadecuada de los residuos sólidos.	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/07/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	
Difusión de los resultados y fortalecimiento de la cultura ciudadana en la gestión integral de los residuos sólidos	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/06/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	
P6-2 Desarrollo de actividades de sensibilización, comunicación e información mediante pauta en medios de comunicación.	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/06/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	
Diseño de campañas publicitarias para los medios de comunicación Jingle y video para radio y televisión.	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/06/2017		(R)											
Pautas publicitarias radio y televisión	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/07/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	
P6-3 Desarrollo de actividades de sensibilización, comunicación e información mediante manejo de redes sociales y la web.	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	
Diseño de campañas, para ser difundidas a través de las diferentes Páginas sociales y páginas web de la Alcaldía municipal y AMBIENTAR S.A. E.S.P.	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	
Diseño, adecuación y mantenimiento página web municipio y AMBIENTAR S.A. E.S.P.	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	
P6-4 Aprovechamiento de la fracción orgánica e inorgánica de los residuos	Persona jurídica conformada por los recicladores de oficio	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/06/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	

PROGRAMAS/PROYECTOS/ ACTIVIDADES	RESPONSABLE	HORIZONTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CORTO PLAZO					MEDIANO PLAZO				LARGO PLAZO			
					HORIZONTE DE PGIRS (AÑOS)												
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
sólidos por parte de grupos organizados de recicladores.																	
Organizar la persona jurídica (recicladores de oficio) acorde a lo definido en el artículo 15 de la ley 142 de 1994 y el decreto 2981 de 2013 con el grupo de recicladores existentes en el municipio.	Alcaldía municipal – Cámara de Comercio de San José	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/06/2017		®											
El estudio de factibilidad deberá considerar como mínimo los factores establecidos en el artículo 92 de decreto 2981 de 2013.	Alcaldía municipal – Cámara de Comercio de San José – Recicladores formalizados	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/12/2017		®											
Adelantar los trámites ambientales y legales pertinentes para desarrollar la labor de aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos en el Municipio.	Persona jurídica conformada por los recicladores de oficio formalizados	CORTO PLAZO	01/07/2017	30/12/2017		®											
Ubicación y acondicionamiento del centro de acopio, clasificación y aprovechamiento.	Alcaldía municipal y Persona jurídica conformada por los recicladores de oficio formalizados	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/12/2017		®											
Dotación de equipos que permitan el pesaje, clasificación y procesamiento físico de los materiales inorgánicos recolectados y de vehículos de tracción humana que permitan el transporte adecuado.	Alcaldía municipal y Persona jurídica conformada por los recicladores de oficio formalizados	CORTO PLAZO	01/07/2017	30/06/2018		®	®										
Seguimiento y monitoreo.	CDA, Alcaldía municipal y Persona jurídica conformada por los recicladores de oficio formalizados	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/07/2017	30/12/2028			®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®
<b>7. Programa de Inclusión de recicladores</b>	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®
P7-1 Acciones afirmativas para fortalecer y apoyar el proceso de organización formal de recicladores.	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®
Censo de recicladores de oficio.	Alcaldía Municipal	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/06/2017		®											
Formalización de los recicladores de oficio.	Alcaldía Municipal- Cámara de Comercio de San José	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/06/2017		®											
Modificación de la estructura tarifaria incluyendo a remuneración de la población recicladora	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/06/2017		®											
<b>8. Programa de Disposición final</b>	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	Inmediata	30/12/2028	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®
P8.1 Asegurar la disposición final de los residuos sólidos.	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	Inmediata	30/12/2028	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®
Realizar trámites necesarios ante la CDA para la ampliación del plazo de operación de la actual Celda transitoria.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	Inmediata	31/03/2017	®	®											

PROGRAMAS/PROYECTOS/ ACTIVIDADES	RESPONSABLE	HORIZONTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CORTO PLAZO					MEDIANO PLAZO				LARGO PLAZO			
					HORIZONTE DE PGIRS (AÑOS)												
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizar los trámites para la consecución de los recursos para la financiación de la Construcción del relleno sanitario.	PDA - AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	Inmediata	30/06/2017	(R)	(R)											
Hacer convenio de disposición final con un relleno sanitario regional.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	Inmediata	30/12/2016	(R)												
Construcción del relleno sanitario regional una vez obtenga la licencia ambiental de parte de la CAR.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2018	30/12/2028			(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
Realizar el Cierre y la clausura de la actual celda transitoria de disposición final.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2018	30/12/2028			(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
<b>9. Programa de gestión de residuos sólidos especiales</b>	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
P9-1 Gestión integral para el manejo de los residuos sólidos especiales.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
Identificación de los tipos de residuos especiales y sus generadores.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/06/2017		(R)											
Estudios de alternativas para la disposición final de este tipo de residuos.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	01/07/2017	30/12/2017		(R)											
Identificar la mejor alternativa de gestión e implementarla.	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2018	30/12/2028			(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
<b>10. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición</b>	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
Gestión integral para el manejo de los residuos de construcción y demolición.	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
Identificación de los residuos generadores.	Alcaldía Municipal	CORTO PLAZO	01/01/2017	30/06/2017		(R)											
Estudios de alternativas para la disposición final de este tipo de residuos.	Alcaldía Municipal	CORTO PLAZO	01/07/2017	30/12/2017		(R)											
Identificar la mejor alternativa de gestión e implementarla.	Alcaldía Municipal	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2018	30/12/2028			(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
<b>11. Programa de gestión de riesgo</b>	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	01/07/2016	30/12/2028	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
Formulación del programa de gestión del riesgo	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	01/07/2016	30/12/2016	(R)												
Formulación e Implementación	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO PLAZO	Inmediata	30/12/2028	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
<b>12. programa de gestión de residuos sólidos en área rural</b>	Alcaldía Municipal AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
Participación comunitaria para la gestión integral de los residuos sólidos.	Alcaldía Municipal AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2017	30/12/2028		(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
Formulación del Programa de prestación del servicio público de aseo área rural.	Alcaldía Municipal	CORTO PLAZO	01/07/2017	30/12/2017		(R)	(R)	(R)	(R)								
Implementación del programa de prestación del	AMBIENTAR S.A. E.S.P	CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	01/01/2018	30/12/2028			(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)

PROGRAMAS/PROYECTOS/ ACTIVIDADES	RESPONSABLE	HORIZONTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CORTO PLAZO					MEDIANO PLAZO				LARGO PLAZO			
					HORIZONTE DE PGIRS (AÑOS)												
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
servicio público de aseo área rural.																	
<b>PROGRAMA</b>	<b>PROYECTO</b>		<b>ACTIVIDAD</b>					<b>®= AÑO DE REALIZACIÓN</b>									